

Plan del Proyecto CMMI Nivel 2

1. Información General del Proyecto

Elemento	Descripción
Nombre del Proyecto	Plataforma integral para la optimización de tareas y rendimiento.
Cliente	CDA Cediplus Soacha S.A.S
Patrocinador	Dueños y Directivos
Jefe del Proyecto	Daniel Valbuena
Fecha Inicio	08-07-2024
Fecha Final	27-03-2026
Duración	16 meses
Metodología	Scrum + CMM nivel 2
Presupuesto	45.000.000
Versión	1.0

2. Alcance del Proyecto

Desarrollar una plataforma web integral que permita gestionar tareas, actividades y comunicación interna en CDA CEDIPLUS Soacha, facilitando el seguimiento del rendimiento laboral y la optimización de los procesos operativos en tiempo real.

Incluye:

- Registro y gestión de usuarios según roles
- Creación, asignación y seguimiento de tareas y actividades
- Visualización de tareas en calendario
- Sistema de chat interno y envío de archivos
- Notificaciones automáticas
- Monitoreo del progreso y rendimiento laboral
- Generación de reportes e indicadores de desempeño
- Control de estados, prioridades y fechas de vencimiento

No incluye:

- Integración contable externa
- Acceso para usuarios externos a la organización
- Automatización con plataformas externas
- Aplicación móvil nativa

3. Requisitos Principales

3.1 Requerimientos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión	Alta
RF-02	Recuperar contraseña	Alta
RF-03	Cerrar sesión	Alta

RF-04	Crear usuarios	Alta
RF-05	Editar usuarios	Alta
RF-06	Eliminar usuarios	Alta
RF-07	Consultar usuarios	Alta
RF-08	Crear actividades	Alta
RF-09	Editar actividades	Alta
RF-10	Eliminar actividades	Alta
RF-11	Consultar actividades	Alta
RF-12	Crear subtareas	Alta
RF-13	Editar subtareas	Alta
RF-14	Eliminar subtareas	Alta
RF-15	Consultar subtareas	Alta
RF-16	Visualización flexible de actividades (Calendario)	Alta
RF-17	Monitorear progreso de actividades	Alta
RF-18	Enviar notificaciones y recordatorios	Alta
RF-19	Desactivar notificaciones y recordatorios	Alta
RF-20	Generar informes	Alta
RF-21	Exportar informes (PDF)	Alta
RF-22	Actualizar informes	Alta
RF-23	Enviar mensajes entre usuarios	Alta
RF-24	Envío de archivos	Alta
RF-25	Eliminar chat	Alta
RF-26	Consultar mensajes de chat	Alta
RF-27	Notificar sobre mensajes	Alta
RF-28	Crear grupos	Alta

3.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RNF-01	Seguridad	Alta
RNF-02	Rendimiento	Alta
RNF-03	Compatibilidad	Alta
RNF-04	Fiabilidad	Alta
RNF-05	Usabilidad	Alta
RNF-06	Escalabilidad	Alta
RNF-07	Mantenibilidad	Alta

4. Planificación del Proyecto

4.1 Fase del Proyecto

Fase	Descripción	Duración	Responsable
Inicio	Definición alcance	1 Semana	Daniel Valbuena, Dayana Machado, Danna Rodriguez.
Análisis	Levantamiento de requisitos e información	1 mes	Daniel Valbuena, Dayana Machado, Danna Rodriguez.
Diseño	Diseño UI de cada interfaz	3 meses	Daniel Valbuena, Dayana Machado, Danna Rodriguez.
Desarrollo	Desarrollar funcionalidades del aplicativo	6 meses	Daniel Valbuena, Dayana Machado, Danna Rodriguez.
Pruebas	Pruebas de calidad	2 semanas	Daniel Valbuena, Dayana Machado, Danna Rodriguez.
Despliegue	Despliegue de aplicativo	1 mes	Daniel Valbuena, Dayana Machado, Danna Rodriguez.

4.2 Cronograma de Gantt

 DiagramaGant-Alpha

4.3 Presupuesto estimado

 Ficha técnica Hardware y Software - Alphamind

5. Gestión de Requisitos(REQM)

- Requisitos Documentos en Jira

 Atlassian

- Control de Cambios mediante solicitudes formales (CR)

Cualquier modificación a un requisito existente debe registrarse en **Jira** como una solicitud de cambio (CR), indicando:

- Descripción del cambio solicitado
 - Justificación o motivo
 - Impacto estimado en tiempo y desarrollo
 - Estado: Pendiente / Aprobado / Rechazado
- Aprobación de clientes antes de implementación
Antes de iniciar el desarrollo de cualquier requisito nuevo o modificado, el **cliente (Product Owner)** debe aprobarlo formalmente en la reunión de **Sprint Planning**, dejando constancia en Jira con el estado "**Aprobado**".
- Trazabilidad matriz requisitos – Desarrollo – Pruebas

Se mantiene una matriz de trazabilidad que vincula cada requisito con su historia de usuario en Jira, su implementación en GitHub y su caso de prueba correspondiente, garantizando que todo requisito aprobado sea desarrollado y validado antes del cierre del sprint.

6. Gestión de Configuración (CM)

- Repositorio GitHub
<https://github.com/Valbu07/AlphaMind>
- Versiones del Git
2.53.0
- Ramas:
Main, Danna, Dayana, Testing, valbuena
- Baselines por sprint
Se establece una baseline al finalizar cada sprint, etiquetando la versión estable en GitHub mediante un **tag** con el formato: *Sprint-01*, *Sprint-02*, etc. sobre la rama **Main** una vez aprobado el pull request.
- Control de cambios via pull request

Todo cambio al código debe realizarse desde una rama individual (Danna, Dayana, valbuena) hacia **Testing** mediante un **pull request**, el cual debe ser:

- Revisado y aprobado por líder del proyecto, **Daniel Valbuena**.
- Luego se hace merge con **main** solo si no genera conflictos.

7. Monitoreo y Control (PMC)

Actividad	Frecuencia	Responsables
Reunión Scrum	Diaria	Daniel Valbuena
Reunión Sprint	Quincenal	Dayana Machado
Seguimiento Avance	Semanal	Danna Rodriguez
Control Presupuesto	Mensual	Daniel Valbuena

8. Gestión de Riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plan de Mitigación
Retrasos en Desarrollo	Alto	Media	Sprint Cortos
Cambios frecuentes	Alto	Alta	Control de Cambios

9. Aseguramiento de Calidad (PPQA)

- Pruebas Unitarias

✚ PruebasCalidad-Alpha

10. Métricas de Medición (MA)

Métrica	Formula/Descripción	Frecuencia
Cobertura de Pruebas	100% de código cubierto por pruebas	Semanal
NPS del Equipo	Encuesta interna de bienestar del equipo	Quincenal
Deuda Técnica	Horas estimadas para corregir código problemático	Mensual
Satisfacción del Cliente	Resultado de encuesta (escala 1-5)	Mensual

11. Gestión de Proveedores (SAM)

Proveedor	Servicio	Contrato	Evaluación
Aws	Hosting	Mensual	Bueno
Git Hub	Repositorio	Anual	Excelente

12. Entregables

Entregable	Fecha	Responsable
Documento de Requisitos	11/08/24	Danna Rodriguez
Diseño del Sistema	20/11/24	Dayana Machado
Prototipo	10/07/25	Daniel Valbuena
Sistema final	24/03/26	Daniel Valbuena
Manual Técnico	07/03/26	Danna Rodriguez
Manual Usuario	07/03/26	Dayana Machado

13. Aprobaciones

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Firma</u>
Daniel Vabuena	Jefe de proyecto	

Danna Rodriguez	Desarrollador	
Dayana Machado	Diseñador	